

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT)
Secretaría de Articulación Científico Tecnológica
Subsecretaría de Coordinación Institucional
Oficina Gemini Argentina (OGA)

Cronograma de actividades
2010A

Fecha		Actividad
Mes	Día	
Setiembre	30	Cierre presentación de propuestas 2010A
Octubre	1-4	Consolidación y adaptación de la información recibida
	5	Envío de las propuestas recibidas al NTAC
	19	Envío de las evaluaciones de factibilidad técnica por parte de la OGA al NTAC
	7	Envío de ranking elaborado por el NTAC a la Oficina Gemini Argentina
Noviembre	5	Reunión del NTAC en el MINCY para finalizar la elaboración del ranking de propuestas
	6	Envío del ranking elaborado por el NTAC a la OGA
	9	Envío el paquete de propuestas argentinas con el correspondiente ranking por parte de la OGA a Gemini internacional
	19-20	Reunión del ITAC - Elaboración del esquema de turnos 2010A
Diciembre	7	Revisión final del esquema de turnos 2010A por parte del ITAC, Gemini y las respectivas oficinas nacionales
	14	Comunicación oficial de los resultados a los investigadores principales
Enero	5	Comienzo del proceso de revisión de las fases II por parte de las Oficinas Nacionales
	15	Fecha límite para la presentación de las fases II
Febrero	1	Comienzo de las observaciones correspondientes al semestre 2010A